

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

n. 13 del 03/11/2022

**OGGETTO:** POR Puglia 2014-2020, Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Avviso pubblico “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici”. Lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG) – Intervento denominato “BIBLIO-LAB”. CUP: B38C20000160009 - CIG: 862879313F.  
**LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL’ING. PASQUALE LOSITO**

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che:

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 29.04.2019 è stato approvato l’atto di indirizzo per l’assegnazione al RUP, fra Donato Sardella, Vicario e Segretario provinciale, dell’obiettivo di provvedere all’esecuzione del progetto di "RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CONVENTO SAN MATTEO IN SAN MARCO IN LAMIS (FG)";
- con Verbale del Definitorio Provinciale del 13/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi, per l’importo di € 999.148,25, di cui quanto ad € 948.092,51 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Avviso pubblico “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici”, e quanto ad € 51.055,74 a carico del bilancio della Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, a titolo di cofinanziamento per la copertura delle risorse aggiuntive necessarie alla completa realizzazione dell’intervento;
- con Verbale N. 47 del 08/07/2020 della Commissione di valutazione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia per la selezione degli interventi l’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AGLI ENTI ECCLESIASTICI – POR Puglia 2014/2020. Asse VI -

Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”, ha dichiarato ammissibile al finanziamento il progetto de quo, assegnandogli 37 punti;

- con pec del 08/01/2021, la Sezione “Valorizzazione Territoriale” della Regione Puglia ha trasmesso lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, sottoscritto digitalmente in data 13/01/2021;
- a seguito dell’incontro con i tecnici incaricati, tra cui l’Arch. Angela Rossi e l’Ing. Pasquale Losito, tenutosi il 20/01/2021 presso la sede della Curia provinciale, con pec del 02/02/2021 rivolta agli indicati professionisti, il RUP ha chiesto di rimodulare il Quadro Economico in ragione delle ulteriori somme occorrenti per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, come risultanti dal documento di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento dagli stessi predisposto e condiviso nonché, di aggiornare lo schema di Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, anche alla luce delle intervenute disposizioni normative di cui al D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020;
- in data 25/02/2021 i tecnici incaricati hanno consegnato, a mezzo pec, l’aggiornamento degli indicati documenti, originariamente depositati in uno con il progetto esecutivo, quantificando i costi aggiuntivi del PSC generati dall’emergenza COVID19 nella misura di € 5.545,00 oltre IVA e apportando allo schema di Contratto e al Capitolato Speciale d’Appalto le integrazioni e modifiche resesi necessarie;
- con Verbale del Definitorio Provinciale del 26/02/2021 sono stati riapprovati l’ulteriore elaborato progettuale redatto ad integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Q.E. economico di progetto, rimodulato per le ragioni innanzi esposte, reperendo le somme occorrenti dalla voce “Imprevisti” del QE originariamente depositato che, per l’effetto, passano dagli originari € 37.500,00 agli attuali € 31.400,50 e lo schema di Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, allegati al progetto esecutivo a suo tempo depositato, come integrati per le modifiche resesi necessarie, anche in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni);
- per l’effetto il Quadro Economico generale originariamente predisposto è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO COVID-19				FINAN.TO REGIONALE	COFINANZIAM. PROVINCIA
<b>LAVORI</b>					
A1	Opere edili	€ 388.385,24		€ 388.385,24	
A2	Impianti	€ 228.404,34		€ 189.430,54	€ 38.973,80
TL	<b>TOTALE SOMME A</b>		<b>€ 616.789,58</b>		
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94		€ 15.463,94	€ 900,00
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TL+OS2)</b>		<b>€ 633.153,52</b>		

SERVIZI E FORNITURE					
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00		€ 110.840,00	
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00		€ 800,00	
	<b>TOTALE SERVIZI E FORNITURE (M+OSS)</b>		<b>€ 111.640,00</b>		
TAP P	<b>Totale Appalto (Lavori + Servizi e forniture Informatici e Multimediali (LDA+M+OSS))</b>		<b>€ 744.793,52</b>	<b>€ 704.919,72</b>	<b>€ 39.873,80</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
I	Imprevisti	€ 31.400,50		€ 28.900,50	€ 2.500,00
B1	Spese tecniche(lavori) relative alla progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 36.960,00	<b>€ 69.600,00</b>	€ 34.260,00	€ 2.700,00
B2	Redazione del livello unico di progettazione	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
B3	Spese tecniche (lavori) relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 24.640,00		€ 23.640,00	€ 1.000,00
C1	Contributo previdenziale - CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00		€ 2.636,00	€ 148,00
	<b>TOTALE SOMME B1 + B2 +B3 +C1</b>		<b>€ 72.384,00</b>		
I1	Iva al 22% su (B1+B2+B3+C1)	€ 15.924,48		€ 15.077,92	€ 846,56
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità	€ 37.000,00		€ 37.000,00	
C3	Contributo previdenziale - CPA (4% di S)	€ 1.480,00		€ 1.480,00	
I3	Iva al 22% su (S+C3)	€ 8.465,60		€ 8.465,60	
I5	Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)	€ 63.315,35		€ 59.327,97	€ 3.987,38
I6	Iva sui servizi e forniture (22% di M)	€ 24.384,80		€ 24.384,80	
SDA	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 254.354,73</b>	<b>€ 243.172,79</b>	<b>€ 11.181,94</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 999.148,25</b>	<b>€ 948.092,51</b>	<b>€ 51.055,74</b>

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 08.03.2021 è stato approvato lo schema di disposizione a contrarre mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG), in analogia all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020 n. 120, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 02/07/2021, si è stabilito di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l'appalto all'operatore economico IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, cod. fisc. e P. IVA 06576710724 e si è proceduto all'approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 09/11/2021, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724;
- in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise e la ditta appaltatrice dei lavori;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 3 del 15/07/2022 è stato rettificato il quadro economico, approvato con propria determina del 02/07/2021, come segue:

<b>Lavori</b>		
A1	Opere edili	€ 384.501,38
A2	Impianti	€ 226.120,30
TL	<b>TOTALE SOMME A</b>	<b>€ 610.621,68</b>
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94
LDA	<b>Totale lavori (TL+OS2)</b>	<b>€ 626.985,62</b>
<b>Servizi e forniture</b>		
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00
	<b>Totale servizi e forniture (M+OSS)</b>	<b>€ 111.640,00</b>
TAPP	<b>Totale Appalto (Lavori + servizi + forniture (LDA+M+OSS))</b>	<b>€ 738.625,62</b>
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
I	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 31.400,50</b>
B1	Spese tecniche relative alla progettazione	€ 36.960,00
B2	Redazione livello unico di progettazione	€ 8.000,00
B3	Spese tecniche relative alla DL	€ 24.640,00
C1	Contributo CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00
	<b>Totale B1+B2+B3+C1</b>	<b>€ 72.384,00</b>
I1	<b>Iva 22% su B1+B2+B3+C1</b>	<b>€ 15.924,48</b>
S	<b>Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità</b>	<b>€ 37.000,00</b>
C3	<b>Contributo previdenziale - CPA (4% di S)</b>	<b>€ 1.480,00</b>
I3	<b>Iva al 22% su (S+C3)</b>	<b>€ 8.465,60</b>
I5	<b>Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)</b>	<b>€ 62.698,56</b>
I6	<b>Iva sui servizi e forniture (22% di M)</b>	<b>€ 24.384,80</b>
SDA	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 253.737,94</b>

- i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria in data 25/01/2022, hanno avuto concreto inizio il giorno 07/02/2022 e sono tutt'ora in fase di esecuzione;

**DATO ATTO** che:

- con accordo sottoscritto in data 10/08/2019, la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise ha affidato i servizi tecnici di progettazione e

direzione lavori impianti, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa agli impianti e coordinamento della sicurezza di tutti i lavori in fase di esecuzione al professionista ing. Pasquale LOSITO, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di BAT con il n. A/620, con studio in Andria (BAT) alla Via Milano n. 5, P. IVA n. 05990450727;

- il progetto esecutivo dell'intervento di "RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CONVENTO SAN MATTEO IN SAN MARCO IN LAMIS (FG)", predisposto dall'arch. ROSSI, è stato approvato con Verbale del Definitorio Provinciale del 13/09/2019;
- l'accordo sottoscritto con il professionista incaricato prevede il pagamento del compenso a fronte del materiale conseguimento di ciascuna tranche di finanziamento, in misura proporzionale alle somme di volta in volta accreditate in favore della Provincia;
- con determinazione dirigenziale del DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE n. 19 del 01/07/2022 la Regione Puglia ha provveduto ad erogare la prima anticipazione nella misura del 40% del contributo concesso;
- con propria determinazione n. 6 del 11/08/2022 è stato liquidato il primo acconto per l'importo di € 17.300,00 oltre IVA ed oneri previdenziali come per legge;

**VISTA** la fattura pro forma dell'importo complessivo di €. 3.806,40, comprensiva di oneri previdenziali ed IVA al 22%, trasmessa a titolo di secondo acconto dall'ing. Pasquale LOSITO, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di BAT con il n. A/620, con studio in Andria (BAT) alla Via Milano n. 5, P. IVA n. 05990450727;

**VISTA** la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., contenente gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse pubbliche;

**ACCERTATO** che l'ing. LOSITO ha comunicato l'esistenza del conto corrente di seguito indicato, dedicato anche alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni di cui alla presente:

- Monte dei Paschi di Siena  
IBAN: IT 17 D 01030 41340 000001065612;

**VISTO** il certificato di Regolarità Contributiva prot. n. Inarcassa.1235542 del 05/08/2022, dal quale si evince che il professionista ing. Pasquale LOSITO risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti);

**DATO ATTO** che:

- il codice CIG relativo all'affidamento è: **Z0934764E6**;
- il codice CUP relativo all'intervento è: **B38C20000160009**;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

**ACCERTATA** inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza del Verbale del Definitorio Provinciale del 29/04/2019;
- l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

### **DETERMINA**

- 1 di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di liquidare** in favore dell'ing. Pasquale LOSITO, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di BAT con il n. A/620, con studio in Andria (BAT) alla Via Milano n. 5, P. IVA n. 05990450727, la somma di €. 3.806,40 (comprensiva di oneri previdenziali pari ad €. 120,00 ed IVA pari ad €. 684,40) a titolo di secondo acconto per le prestazioni effettuate, per le motivazioni esposte in narrativa;
- 3 di stabilire** che si procederà al pagamento dell'importo dovuto dietro emissione di regolare fattura elettronica, nei termini e nei modi di legge, da parte dell'ing. LOSITO;
- 4 di dare atto** che la somma complessiva pari ad €. **3.806,40** è ricompresa all'interno del quadro economico dell'intervento;
- 5 di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata on-line sul portale della Provincia.

Molfetta, lì 03/11/2022



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
fra Donato Sardella  
(firmato digitalmente)