

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

n. 29 del 03/11/2023

**OGGETTO:** POR Puglia 2014-2020, Asse VI - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici". Lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG) – Intervento denominato "BIBLIO-LAB". CUP: B38C20000160009. **FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER LA SPOLVERATURA DEI LIBRI – CIG: Z81379E74F. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA AFFIDATARIA TGM SRL**

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che:

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 29.04.2019 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'assegnazione al RUP, fra Donato Sardella, Vicario e Segretario provinciale, dell'obiettivo di provvedere all'esecuzione del progetto di "RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CONVENTO SAN MATTEO IN SAN MARCO IN LAMIS (FG)";
- con Verbale del Definitorio Provinciale del 13/12/2019 sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori ed il livello unico di progettazione per i servizi e forniture, relativi all'intervento di che trattasi da eseguirsi sul complesso architettonico "Convento San Matteo" per l'importo complessivo di € 999.148,25, di cui quanto ad € 948.092,51 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Avviso pubblico "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici", e quanto ad € 51.055,74 a carico del bilancio della Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, a titolo di cofinanziamento per la copertura delle risorse aggiuntive necessarie alla completa realizzazione dell'intervento;
- con Verbale N. 47 del 08/07/2020 della Commissione di valutazione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia per la selezione degli interventi l'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AGLI ENTI ECCLESIASTICI – POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”, ha dichiarato ammissibile al finanziamento il progetto de quo, assegnandogli 37 punti;

- con pec del 08/01/2021, la Sezione “Valorizzazione Territoriale” della Regione Puglia ha trasmesso lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, sottoscritto digitalmente in data 13/01/2021;
- a seguito dell’incontro con i tecnici incaricati, tra cui l’Arch. Angela Rossi e l’Ing. Pasquale Losito, tenutosi il 20/01/2021 presso la sede della Curia provinciale, con pec del 02/02/2021 rivolta agli indicati professionisti, il RUP ha chiesto di rimodulare il Quadro Economico in ragione delle ulteriori somme occorrenti per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, come risultanti dal documento di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento dagli stessi predisposto e condiviso nonché, di aggiornare lo schema di Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, anche alla luce delle intervenute disposizioni normative di cui al D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020;
- in data 25/02/2021 i tecnici incaricati hanno consegnato, a mezzo pec, l’aggiornamento degli indicati documenti, originariamente depositati in uno con il progetto esecutivo, quantificando i costi aggiuntivi del PSC generati dall’emergenza COVID19 nella misura di € 5.545,00 oltre IVA e apportando allo schema di Contratto e al Capitolato Speciale d’Appalto le integrazioni e modifiche resesi necessarie;
- con Verbale del Definitorio Provinciale del 26/02/2021 sono stati riapprovati l’ulteriore elaborato progettuale redatto ad integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Q.E. economico di progetto, rimodulato per le ragioni innanzi esposte, reperendo le somme occorrenti dalla voce “Imprevisti” del QE originariamente depositato che, per l’effetto, passano dagli originari € 37.500,00 agli attuali € 31.400,50 e lo schema di Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, allegati al progetto esecutivo a suo tempo depositato, come integrati per le modifiche resesi necessarie, anche in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni);
- per l’effetto il Quadro Economico generale originariamente predisposto è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO COVID-19			FINAN.TO REGIONALE	COFINANZIAM. PROVINCIA
<b>LAVORI</b>				
A1	Opere edili	€ 388.385,24	€ 388.385,24	
A2	Impianti	€ 228.404,34	€ 189.430,54	€ 38.973,80

TL	<b>TOTALE SOMME A</b>		<b>€ 616.789,58</b>		
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94		€ 15.463,94	€ 900,00
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TL+OS2)</b>		<b>€ 633.153,52</b>		
<b>SERVIZI E FORNITURE</b>					
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00		€ 110.840,00	
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00		€ 800,00	
	<b>TOTALE SERVIZI E FORNITURE (M+OSS)</b>		<b>€ 111.640,00</b>		
TAP P	<b>Totale Appalto (Lavori + Servizi e forniture Informatici e Multimediali (LDA+M+OSS))</b>		<b>€ 744.793,52</b>	<b>€ 704.919,72</b>	<b>€ 39.873,80</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
I	Imprevisti	€ 31.400,50		€ 28.900,50	€ 2.500,00
B1	Spese tecniche(lavori) relative alla progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 36.960,00	<b>€ 69.600,00</b>	€ 34.260,00	€ 2.700,00
B2	Redazione del livello unico di progettazione	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
B3	Spese tecniche (lavori) relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 24.640,00		€ 23.640,00	€ 1.000,00
C1	Contributo previdenziale - CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00		€ 2.636,00	€ 148,00
	<b>TOTALE SOMME B1 + B2 +B3 +C1</b>		<b>€ 72.384,00</b>		
I1	Iva al 22% su (B1+B2+B3+C1)	€ 15.924,48		€ 15.077,92	€ 846,56
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità	€ 37.000,00		€ 37.000,00	
C3	Contributo previdenziale - CPA (4% di S)	€ 1.480,00		€ 1.480,00	
I3	Iva al 22% su (S+C3)	€ 8.465,60		€ 8.465,60	
I5	Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)	€ 63.315,35		€ 59.327,97	€ 3.987,38
I6	Iva sui servizi e forniture (22% di M)	€ 24.384,80		€ 24.384,80	
SDA	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 254.354,73</b>	<b>€ 243.172,79</b>	<b>€ 11.181,94</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 999.148,25</b>	<b>€ 948.092,51</b>	<b>€ 51.055,74</b>

### CONSIDERATO che:

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 08.03.2021 è stato approvato lo schema di disposizione a contrarre mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG), in analogia all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020 n. 120, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 02/07/2021, si è stabilito di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l'appalto all'operatore economico IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, cod. fisc. e P. IVA 06576710724 e si è proceduto all'approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST GARA			FINAN.TO REGIONALE	COFINANZIAM. PROVINCIA
<b>LAVORI</b>				
A1	Opere edili	€ 384.501,39	€ 384.501,39	

A2	Impianti	€ 226.120,30		€ 187.536,23	€ 38.584,07
TL	<b>TOTALE SOMME A</b>		<b>€ 610.621,69</b>		
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94		€ 15.463,94	€ 900,00
LDA	<b>TOTALE LAVORI (TL+OS2)</b>		<b>€ 626.985,63</b>		
<b>SERVIZI E FORNITURE</b>					
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00		€ 110.840,00	
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00		€ 800,00	
	<b>TOTALE SERVIZI E FORNITURE (M+OSS)</b>		<b>€ 111.640,00</b>		
TAPP	<b>Totale Appalto (Lavori + Servizi e forniture Informatici e Multimediali (LDA+M+OSS))</b>		<b>€ 738.625,63</b>	<b>€ 699.141,56</b>	<b>€ 39.484,07</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
I	Imprevisti	€ 31.400,50		€ 28.900,50	€ 2.500,00
B1	Spese tecniche(lavori) relative alla progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 36.960,00	<b>€ 69.600,00</b>	€ 34.260,00	€ 2.700,00
B2	Redazione del livello unico di progettazione	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
B3	Spese tecniche (lavori) relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 24.640,00		€ 23.640,00	€ 1.000,00
C1	Contributo previdenziale - CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00		€ 2.636,00	€ 148,00
	<b>TOTALE SOMME B1 + B2 +B3 +C1</b>		<b>€ 72.384,00</b>		
I1	Iva al 22% su (B1+B2+B3+C1)	€ 15.924,48		€ 15.077,92	€ 846,56
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità	€ 37.000,00		€ 37.000,00	
C3	Contributo previdenziale - CPA (4% di S)	€ 1.480,00		€ 1.480,00	
I3	Iva al 22% su (S+C3)	€ 8.465,60		€ 8.465,60	
I5	Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)	€ 62.698,56		€ 58.711,18	€ 3.987,38
I6	Iva sui servizi e forniture (22% di M)	€ 24.384,80		€ 24.384,80	
SDA	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 253.737,94</b>	<b>€ 242.556,00</b>	<b>€ 11.181,94</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO POST GARA</b>			<b>€ 992.363,57</b>	<b>€ 941.697,56</b>	<b>€ 50.666,01</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO PRE GARA</b>			<b>€ 999.148,25</b>	<b>€ 948.092,51</b>	<b>€ 51.055,74</b>
<b>ECONOMIE DERIVANTI DA RIBADDO D'ASTA</b>			<b>€ 6.784,69</b>	<b>€ 6.355,97</b>	<b>€ 428,71</b>

- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 09/11/2021, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, cod. fisc. e P. IVA 06576710724;
- in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise e la ditta appaltatrice dei lavori;
- in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise e la ditta appaltatrice dei lavori;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa il giorno 25/01/2022 e sono in fase di ultimazione;

#### **CONSIDERATO** inoltre che:

- con propria determinazione a contrarre n. 10 del 02/09/2022 è stata avviata la procedura per l'aggiudicazione, mediante affidamento diretto, dell'appalto del seguente lotto:



- **LOTTO 1 – CIG: Z81379E74F**

Fornitura di apparecchiatura per la spolveratura dei libri

Importo: € 30.500,00

- con mail del 09/11/2022 è stato richiesto preventivo di spesa all'operatore economico TGM s.r.l. avente sede legale in Vignola (MO) al Viale Mazzini n. 8, P. IVA 02778810362;
- con mail prot. n. 22179/B del 11/11/2022 l'operatore economico ha trasmesso la propria offerta di € 30.500,00 (oltre IVA come per legge) per la fornitura dell'apparecchiatura richiesta, comprensiva del sistema di aspirapolvere esterno;
- con propria determinazione n. 18 del 03/07/2023 è stata affidata la "*fornitura di apparecchiatura per la spolveratura dei libri*", così come descritta nella offerta pervenuta con mail prot. n. 22179/B del 11/11/2022, all'operatore economico TGM s.r.l. avente sede legale in Vignola (MO) al Viale Mazzini n. 8, P. IVA 02778810362, per un importo di €. 30.500,00 oltre IVA al 22% (pari ad € 6.710,00) e quindi per complessivi € 37.210,00;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione della fornitura, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 27/10/2023, dal quale si evince la regolare e conforme esecuzione della fornitura e che evidenzia il credito da parte dell'impresa affidataria per l'importo di € 30.500,00 oltre IVA al 22%;

**RITENUTO** con il presente provvedimento di procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, ed alla liquidazione nei confronti dell'operatore economico "TGM s.r.l." del credito residuo pari ad €. 30.500,00 oltre IVA al 22% (pari ad € 6.710,00) e quindi per un importo complessivo di € 37.210,00;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1 del 24/10/2023 trasmessa dalla ditta TGM s.r.l. avente sede legale in Vignola (MO) al Viale Mazzini n. 8, P. IVA 02778810362, dell'importo di € 30.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 6.710,00, e pertanto per complessivi € 37.210,00;

**VISTA** la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., contenente gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse pubbliche;

**CONSIDERATO** che il suddetto operatore economico ha comunicato l'esistenza del conto corrente di seguito indicato, dedicato anche alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori e/o commesse di che trattasi:

- BANCA: BPER Banca
- IBAN: IT38R0538702405000000377612

**ACQUISITO** online il certificato di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INAIL\_39618450 del 14/07/2023, valido fino al 11/11/2023, che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico;

**DATO ATTO** che:

- il codice CIG relativo alla fornitura è: **Z81379E74F**;
- il codice CUP relativo all'intervento è: **B38C20000160009**;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

**VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);

**ACCERTATA** inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza del Verbale del Definitorio Provinciale del 29/04/2019;
- l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

## **DETERMINA**

- 1 di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di approvare** il certificato di regolare esecuzione della "*fornitura di apparecchiatura per la spolveratura dei libri*", redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e firmato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 27/10/2023, dal quale si evince la regolare e conforme esecuzione della fornitura e che evidenzia il credito da parte dell'impresa affidataria per l'importo di € 30.500,00 oltre IVA al 22%;
- 3 di dare atto** che residua un credito nei confronti della ditta affidataria TGM srl pari ad € 30.500,00 oltre IVA al 22% di € 6.710,00, e pertanto per complessivi € 37.210,00;
- 4 di liquidare** in favore della ditta TGM s.r.l. avente sede legale in Vignola (MO) al Viale Mazzini n. 8, P. IVA 02778810362, il credito residuo pari ad **€ 37.210,00** a saldo della seguente fattura:
  - fattura n. 1 del 24/10/2023, dell'importo di € 30.500,00 oltre IVA al 22% di € 6.710,00, e quindi per l'importo complessivo di € 37.210,00;
- 5 di dare atto** che:
  - l'importo trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento;
  - per la procedura di che trattasi è stato acquisito il CIG n. Z81379E74F;

- è stato acquisito online il certificato di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL\_39618450 del 14/07/2023, valido fino al 11/11/2023, valido fino al 02/10/2023, che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico;
- 6 di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata on-line sul portale della Provincia.

Molfetta, lì 03/11/2023



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
fra Donato Sardella

(firmato digitalmente)

