

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

n. 37 del 30/11/2023

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020, Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Avviso pubblico “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici”. Lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG) – Intervento denominato “BIBLIO-LAB”. CUP: B38C20000160009 - CIG: 862879313F.
LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER SERVIZI TECNICI DI MISURE, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCH. ANGELA ROSSI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 29.04.2019 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'assegnazione al RUP, fra Donato Sardella, Vicario e Segretario provinciale, dell'obiettivo di provvedere all'esecuzione del progetto di "RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CONVENTO SAN MATTEO IN SAN MARCO IN LAMIS (FG)";
- con Verbale del Definitorio Provinciale del 13/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, per l'importo di € 999.148,25, di cui quanto ad € 948.092,51 a valere sul POR Puglia 2014-2020, Asse VI “Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Avviso pubblico “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti ecclesiastici”, e quanto ad € 51.055,74 a carico del bilancio della Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, a titolo di cofinanziamento per la copertura delle risorse aggiuntive necessarie alla completa realizzazione dell'intervento;
- con Verbale N. 47 del 08/07/2020 della Commissione di valutazione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia per la selezione degli interventi l'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

APPARTENENTE AGLI ENTI ECCLESIASTICI – POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”, ha dichiarato ammissibile al finanziamento il progetto de quo, assegnandogli 37 punti;

- con pec del 08/01/2021, la Sezione “Valorizzazione Territoriale” della Regione Puglia ha trasmesso lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, sottoscritto digitalmente in data 13/01/2021;
- a seguito dell’incontro con i tecnici incaricati, tra cui l’Arch. Angela Rossi e l’Ing. Pasquale Losito, tenutosi il 20/01/2021 presso la sede della Curia provinciale, con pec del 02/02/2021 rivolta agli indicati professionisti, il RUP ha chiesto di rimodulare il Quadro Economico in ragione delle ulteriori somme occorrenti per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, come risultanti dal documento di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento dagli stessi predisposto e condiviso nonché, di aggiornare lo schema di Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, anche alla luce delle intervenute disposizioni normative di cui al D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020;
- in data 25/02/2021 i tecnici incaricati hanno consegnato, a mezzo pec, l’aggiornamento degli indicati documenti, originariamente depositati in uno con il progetto esecutivo, quantificando i costi aggiuntivi del PSC generati dall’emergenza COVID19 nella misura di € 5.545,00 oltre IVA e apportando allo schema di Contratto e al Capitolato Speciale d’Appalto le integrazioni e modifiche resesi necessarie;
- con Verbale del Definitorio Provinciale del 26/02/2021 sono stati riapprovati l’ulteriore elaborato progettuale redatto ad integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Q.E. economico di progetto, rimodulato per le ragioni innanzi esposte, reperendo le somme occorrenti dalla voce “Imprevisti” del QE originariamente depositato che, per l’effetto, passano dagli originari € 37.500,00 agli attuali € 31.400,50 e lo schema di Contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto, allegati al progetto esecutivo a suo tempo depositato, come integrati per le modifiche resesi necessarie, anche in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni);
- per l’effetto il Quadro Economico generale originariamente predisposto è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO COVID-19				FINAN.TO REGIONALE	COFINANZIAM. PROVINCIA
LAVORI					
A1	Opere edili	€ 388.385,24		€ 388.385,24	
A2	Impianti	€ 228.404,34		€ 189.430,54	€ 38.973,80
TL	TOTALE SOMME A		€ 616.789,58		
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94		€ 15.463,94	€ 900,00

LDA	TOTALE LAVORI (TL+OS2)		€ 633.153,52		
SERVIZI E FORNITURE					
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00		€ 110.840,00	
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00		€ 800,00	
TOTALE SERVIZI E FORNITURE (M+OSS)			€ 111.640,00		
TAP P	Totale Appalto (Lavori + Servizi e forniture Informatici e Multimediali (LDA+M+OSS))		€ 744.793,52	€ 704.919,72	€ 39.873,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
I	Imprevisti	€ 31.400,50		€ 28.900,50	€ 2.500,00
B1	Spese tecniche(lavori) relative alla progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 36.960,00	€ 69.600,00	€ 34.260,00	€ 2.700,00
B2	Redazione del livello unico di progettazione	€ 8.000,00		€ 8.000,00	
B3	Spese tecniche (lavori) relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 24.640,00		€ 23.640,00	€ 1.000,00
C1	Contributo previdenziale - CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00		€ 2.636,00	€ 148,00
TOTALE SOMME B1 + B2 +B3 +C1			€ 72.384,00		
I1	Iva al 22% su (B1+B2+B3+C1)	€ 15.924,48		€ 15.077,92	€ 846,56
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità	€ 37.000,00		€ 37.000,00	
C3	Contributo previdenziale - CPA (4% di S)	€ 1.480,00		€ 1.480,00	
I3	Iva al 22% su (S+C3)	€ 8.465,60		€ 8.465,60	
I5	Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)	€ 63.315,35		€ 59.327,97	€ 3.987,38
I6	Iva sui servizi e forniture (22% di M)	€ 24.384,80		€ 24.384,80	
SDA	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 254.354,73	€ 243.172,79	€ 11.181,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 999.148,25	€ 948.092,51	€ 51.055,74

- con Verbale del Definitorio Provinciale del 08.03.2021 è stato approvato lo schema di disposizione a contrarre mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG), in analogia all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020 n. 120, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 02/07/2021, si è stabilito di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l'appalto all'operatore economico IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, cod. fisc. e P. IVA 06576710724 e si è proceduto all'approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;
- con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 09/11/2021, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico IMCORE S.r.l., con sede in Andria (BT) alla via Milano n. 71/A, C.F. e P. IVA 06576710724;
- in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise e la ditta appaltatrice dei lavori;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 3 del 15/07/2022 è stato rettificato il quadro economico, approvato con propria determina del 02/07/2021, come segue:

Lavori		
A1	Opere edili	€ 384.501,38
A2	Impianti	€ 226.120,30
TL	TOTALE SOMME A	€ 610.621,68
OS2	Oneri della sicurezza	€ 16.363,94
LDA	Totale lavori (TL+OS2)	€ 626.985,62
Servizi e forniture		
M	Servizi e Forniture (laboratori)	€ 110.840,00
OSS	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA incl.)	€ 800,00
	Totale servizi e forniture (M+OSS)	€ 111.640,00
TAPP	Totale Appalto (Lavori + servizi + forniture (LDA+M+OSS))	€ 738.625,62
Somme a disposizione dell'amministrazione		
I	Imprevisti	€ 31.400,50
B1	Spese tecniche relative alla progettazione	€ 36.960,00
B2	Redazione livello unico di progettazione	€ 8.000,00
B3	Spese tecniche relative alla DL	€ 24.640,00
C1	Contributo CNPAIA (4% di B1+B2+B3)	€ 2.784,00
	Totale B1+B2+B3+C1	€ 72.384,00
I1	Iva 22% su B1+B2+B3+C1	€ 15.924,48
S	Spese per attività di consulenza e supporto tecnico amministrativo, verifiche tecniche, spese di gara, collaudi, misure e contabilità	€ 37.000,00
C3	Contributo previdenziale - CPA (4% di S)	€ 1.480,00
I3	Iva al 22% su (S+C3)	€ 8.465,60
I5	Iva sui lavori (10% di A1+A2+OS2)	€ 62.698,56
I6	Iva sui servizi e forniture (22% di M)	€ 24.384,80
SDA	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 253.737,94

- i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria in data 25/01/2022 ed hanno avuto concreto inizio il giorno 07/02/2022;

DATO ATTO che:

- con propria determinazione n. 2 del 28/06/2022 sono stati affidati i servizi tecnici di misure, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "RECUPERO,

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL CONVENTO SAN MATTEO IN SAN MARCO IN LAMIS (FG)" al professionista arch. Angela ROSSI, iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Bari con il n. 617, con studio in Turi (BA) alla Via Vecchia Sammichele n. 26, P. IVA n. 03342900721;

- in data 20/07/2022 è stata sottoscritta la relativa convenzione di incarico tra la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise ed il professionista incaricato;
- con propria determinazione n. 9 del 11/08/2022 sono stati approvati gli atti contabili relativi al SAL n. 1 dei lavori effettuati a tutto il 21/07/2022;
- con propria determinazione n. 14 del 03/11/2022 è stata liquidata in favore dell'arch. Angela ROSSI, avente studio in Turi (BA) alla Via Vecchia Sammichele n. 26, P. IVA n. 03342900721, la somma di €. 3.806,40 (comprensiva di oneri previdenziali pari ad €. 120,00 ed IVA pari ad €. 686,40) a titolo di acconto per le prestazioni effettuate;
- con propria determinazione n. 16 del 08/02/2023 sono stati approvati gli atti contabili relativi al SAL n. 2 dei lavori effettuati a tutto il 31/01/2023;
- con propria determinazione n. 17 del 03/07/2023 sono stati approvati gli atti contabili relativi al SAL n. 3 dei lavori effettuati a tutto il 26/06/2023;
- con propria determinazione n. 22 del 30/08/2023 è stata liquidata in favore dell'arch. Angela ROSSI, avente studio in Turi (BA) alla Via Vecchia Sammichele n. 26, P. IVA n. 03342900721, la somma di €. 3.806,40 (comprensiva di oneri previdenziali pari ad €. 120,00 ed IVA pari ad €. 686,40) a titolo di secondo acconto per le prestazioni effettuate;
- con propria determinazione n. 34 del 28/11/2023 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dall'arch. Angela ROSSI;

VISTO l'art. 7 della convenzione di incarico, disciplinante le modalità di pagamento del compenso;

VISTA la fattura a saldo n. 21 del 20/11/2023, dell'importo complessivo di € 3.371,56, comprensiva di oneri previdenziali ed IVA al 22%, emessa dall'arch. Angela ROSSI, avente studio in Turi (BA) alla Via Vecchia Sammichele n. 26, P. IVA n. 03342900721;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., contenente gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari per le commesse pubbliche;

ACCERTATO che l'arch. ROSSI ha comunicato l'esistenza del conto corrente di seguito indicato, dedicato anche alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni di cui alla presente:

- BCC Alberobello e Sammichele – Filiale di Turi
IBAN: IT 50 E 08338 41740 0007008000729;

VISTO il certificato di Regolarità Contributiva prot. n. Inarcassa.1323595 del 09/08/2023, dal quale si evince che il professionista arch. Angela ROSSI risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti);

DATO ATTO che:

- il codice CIG relativo all'affidamento è: **Z65360C5C5**;
- il codice CUP relativo all'intervento è: **B38C20000160009**;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti);

ACCERTATA inoltre:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento in forza del Verbale del Definitorio Provinciale del 29/04/2019;
- l'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

- 1 di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di liquidare** in favore dell'arch. Angela ROSSI, avente studio in Turi (BA) alla Via Vecchia Sammichele n. 26, P. IVA n. 03342900721, la somma di € 3.371,56 (comprensiva di oneri previdenziali pari ad € 106,29 ed IVA pari ad € 607,99) a saldo della fattura in n. 21 del 20/11/2023, per le motivazioni esposte in narrativa;
- 3 di dare atto** che la somma complessiva pari ad € 3.371,56 è ricompresa all'interno del quadro economico dell'intervento;
- 4 di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata on-line sul portale della Provincia.

Molfetta, lì 30/11/2023




II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
fra Donato Sardella
(firmato digitalmente)